



Consorzio
di Bonifica 7

Caltagirone
1409

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 10 DEL 12.03.2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza per il ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza di una parete del canale *allacciante Dittaino-Diga Don Sturzo* danneggiata a seguito delle precipitazioni meteoriche alluvionali del 16-17.11.2021. Approvazione della Perizia tecnica dei lavori n. 2. Approvazione atti contabili a consuntivo. CUP:115F21001790002. CIG:9034144B76.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno Dieciassette del mese di MARZO, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021), ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un

“periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

PREMESSO

- che nelle giornate del 16-17.11.2021 una vasta area territoriale ricadente nei territori comunali di Assoro, Agira veniva investita da una perturbazione meteorologica temporalesca di fortissima intensità;
- che le suddette precipitazioni causavano, in c/da Cuticchi, il crollo di una parete del canale di derivazione che si diparte dalla traversa sul fiume Dittaino e che consente di invasare le acque captate nella diga Don Sturzo;
- che in data 18.11.2021 l’ing. Francesco Caristia e l’ing. Sebastiano Cassisi, dirigenti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, redigevano il verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza (prot. 1016/INT/2021) ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 nel quale oltre ad accertare l’entità dei danni venivano evidenziati i lavori da eseguire per rimuovere lo stato di pericolo;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 15.12.2021 si prendeva atto verbale di somma urgenza ed approvata la perizia giustificativa dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza di una parete del canale *allacciante Dittaino-Diga Don Sturzo* danneggiata a seguito delle precipitazioni meteoriche alluvionali del 16-17.11.2021;
- che con Determinazione del Direttore Generale n. 47 del 21.12.2021 veniva impegnata la somma di €. 53.659,33 per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza sopra descritti;

PRESO ATTO che in data 17.12.2021 l’ing. Francesco Caristia e l’ing. Sebastiano Cassisi, dirigenti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, redigevano il verbale di sopralluogo n. 2 per lavori di somma urgenza nel quale veniva evidenziata la necessità di eseguire ulteriori lavori nell’ambito della somma urgenza per ripristinare l’efficienza della struttura in sicurezza ed evitare l’imminente crollo;

VISTA la perizia tecnica dei lavori n. 2 datata 22.12.2021 a firma del progettista dirigente dell’Area Agraria dott. ing. Sebastiano Cassisi e del Direttore dei Lavori dirigente dell’Area Tecnica dott. ing. Francesco Caristia redatta in adempimento al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’importo complessivo di €.135.745,97 il cui Q.E.: viene di seguito riportato:

A	Lavori di somma urgenza per il ripristino del canale	
A.1.1	Opere edili	€. 123.067,48
A.1.2	Opere provvisionali	<u>€. 13.093,81</u>
	A.1) - Lavori di somma urgenza	€. 136.161,29
A.2	Oneri sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€. 11.690,77
A.3	Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta	€. 124.470,52

A.4	Ribasso 20 % su A.3 (€ 124.470,52)	€ 24.894,10	
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso (A.1 – A.4)	€ 111.267,19	€ 111.267,19
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA sui lavori	€ 24.478,78	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 24.478,78	€ 24.478,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 135.745,97

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 23.12.2021 con il quale è stata ordinata all'impresa esecutrice l'esecuzione dei lavori di cui alla suddetta perizia n. 2 alle condizioni economiche riportate nella medesima perizia;

PRESO ATTO che ad ultimazione dei lavori si è proceduto a redigere dettagliata contabilità dei lavori che ha riconfermato le previsioni di spesa dell'ordine di servizio n. 1 del 23.12.2021;

VISTA la Relazione Istruttoria del Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Francesco Caristia, assunta al protocollo consortile al n. 240/INT del 16.03.2022;

RILEVATO che, in adempimento delle disposizioni di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 15.12.2021, con nota prot. 3118/P/2021 è stata inoltrata al Dipartimento Regionale della Protezione Civile specifica richiesta per il finanziamento della spesa generata per la esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto;

RITENUTO

- di prendere atto del verbale di sopralluogo n. 2 per lavori di somma urgenza del 17.12.2021 a firma dell'ing. Francesco Caristia e dell'ing. Sebastiano Cassisi, dirigenti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, nel quale veniva evidenziata la necessità di eseguire ulteriori lavori nell'ambito della somma urgenza per ripristinare l'efficienza della struttura in sicurezza ed evitare l'imminente crollo;
- di approvare la perizia tecnica dei lavori n. 2 e relativo quadro economico a firma congiunta dei dirigenti dell'Area Tecnica ed Agraria del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, dott. ing. Francesco Caristia e dott. ing. Sebastiano Cassisi redatta in adempimento al disposto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di € 135.745,97;
- di prendere atto dell'emissione dell'Ordine di Servizio n. 1 del 23.12.2021 e della proroga dei lavori di somma urgenza per il corretto ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza del canale allacciante Dittaino-Diga Don Sturzo;
- di approvare la contabilità finale a consuntivo redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica dott. ing. Francesco Caristia D.L. e firmata dall'Impresa esecutrice senza eccezione alcuna per un importo complessivo di € 135.745,97 con il seguente quadro economico:

A	Lavori di somma urgenza per il ripristino del canale		
A.1	Lavori di somma urgenza al netto del ribasso	€ 111.267,19	€ 111.267,19
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA sui lavori	€ 24.478,78	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 24.478,78	€ 24.478,78
IMPORTO A CONSUNTIVO SOMMA URGENZA			€ 135.745,97

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 19 del 29.04.2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. N 946 del 08.07.2021;

VISTA la nota prot. n. 499 del 03.01.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 20 del 04.01.2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO e di confermare il verbale di sopralluogo n. 2 per lavori di somma urgenza del 17.12.2021 a firma dell'ing. Francesco Caristia e dell'ing. Sebastiano Cassisi, dirigenti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, nel quale veniva evidenziata la necessità di eseguire ulteriori lavori nell'ambito della somma urgenza per ripristinare l'efficienza della struttura in sicurezza ed evitare l'imminente crollo;

DI APPROVARE la perizia tecnica dei lavori n. 2 e relativo quadro economico a firma congiunta dei dirigenti dell'Area Tecnica ed Agraria del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, dott. ing. Francesco Caristia e dott. ing. Sebastiano Cassisi redatta in adempimento al disposto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di €.135.745,97;

DI PRENDERE ATTO dell'emissione dell'Ordine di Servizio n. 1 del 23.12.2021 e della proroga dei lavori di somma urgenza per il ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza di una parete del canale allacciante Dittaino-Diga Don Sturzo;

DI APPROVARE la contabilità finale a consuntivo, riconoscendone la spesa, redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica dott. ing. Francesco Caristia D.L. e firmata dall'Impresa esecutrice senza eccezione alcuna per un importo complessivo di €.135.745,97 con il seguente quadro economico:

A	Lavori di somma urgenza per il ripristino del canale		
A.1	Lavori di somma urgenza al netto del ribasso	€. 111.267,19	€. 111.267,19
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA sui lavori	€. 24.478,78	
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 24.478,78	€. 24.478,78
	IMPORTO A CONSUNTIVO SOMMA URGENZA		€. 135.745,97

DI TRASMETTERE alla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile, richiesta di finanziamento della spesa corredata dalla presente Deliberazione inclusi gli atti tecnico-amministrativi redatti per la esecuzione dell'intervento di somma urgenza finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza di una parete del canale *allacciante Dittaino-Diga Don Sturzo* danneggiata a seguito delle precipitazioni meteoriche alluvionali del 16-17.11.2021;

DI DARE MANDATO al Direttore Generale dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Dott. ing. Francesco Caristia)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 10 del 12/3/2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal 18/3/2022 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)