

**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 50

Data 12.10.2016

OGGETTO: A/G.C. n. 96 "Progetto di completamento delle opere accessorie della Diga Don Sturzo". Approvazione perizia di variante e suppletiva versione del 12.10.2016 e schema di atto sottomissione.

L'anno duemilasedici il giorno DODICI del mese di OTTOBRE presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il Dott. ing. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

PREMESSO che il CIPE nella seduta del 27.05.2005 ha approvato il Programma Nazionale degli interventi nel settore idrico - art. 4 comma 31 legge 350/2003 - contenente opere irrigue di cui alla legge 388/2000 tra cui l'intervento "A/G.C. n. 96 - Opere accessorie diga Don Sturzo" per un importo di €. 2.401.000,00;

PREMESSO che con decreto di concessione n. 147 del 06.07.2005 del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata affidata in concessione al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, ai sensi del R.D. 215/1933, la realizzazione dell'intervento "A/G.C. n. 96 - Opere accessorie diga Don Sturzo";

PREMESSO che in data 17.12.2008 veniva sottoscritto da questo consorzio il Disciplinare di concessione relativo al finanziamento suddetto;

PREMESSO che con delibera consortile n. 43 del 14.12.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che con decreto di finanziamento n. 99 del 20.05.2011 il Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud approvava il progetto esecutivo A/G.C. 96 - "Progetto di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo" ed assentiva al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il finanziamento di €. 2.401.000,00;

PREMESSO che con deliberazione consortile n. 28 del 24.05.2011 veniva approvato il quadro definitivo di finanziamento stabilito all'art. 1 del suddetto decreto n. 99 del 20.05.2011;

PREMESSO che il Decreto n. 216 del 25.08.2014 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud con il quale veniva prorogata la concessione dell'intervento in oggetto fino alla data del 31.12.2016 ed inoltre veniva rideterminato il quadro economico del progetto come in appresso riportato:

a)	Lavori	
	- a corpo	€ 1.098.298,30
	- a detrarre il ribasso del 30,888%	- € 339.240,29
	restano	€ 759.058,01
	- oneri della sicurezza	€ 26.433,14
	Totale lavori	€ 785.491,15
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1	Foritura: revisione ed ammodernamento impianti elettromeccanici	€ 595.758,36
b.2	Accertamenti di laboratorio	€ 1.000,00
b.3	Oneri connessi (smaltimento rifiuti)	€ 125.556,00
b.4	Imprevisti	€ 41.831,75
b.5	Spese tecniche comprendenti	
b.5.1	incentivo ex art.92 D. Lgs.163/2006	€ 34.409,00
b.5.2	spese generali forfettarie	€ 51.614,69
b.5.3	pubblicità e spese di gara	€ 30.000,00
b.5.4	Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€ 30.000,00
b.5.5	alta sorveglianza	€ 12.000,00
b.5.6	Attività di consulenza e di supporto della D.L.	€ 10.000,00
b.6	I.V.A.: 22% su (a+b.1+b.2+b.3+b.5.3+b.5.4+b.5.5+b.5.6)	€ 349.757,21
	Finanziamento assentito al Consorzio	€ 2.067.418,16

PREMESSO che il Direttore dei Lavori in oggetto, rilevata la necessità, ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 243/INT del 29.06.2016 per i successivi adempimenti;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 04.07.2016 è stata approvata la suddetta perizia relativa all'intervento A/G.C. n. 96 "Progetto di completamento delle opere accessorie della Diga Don Sturzo" subordinando l'esecutività del deliberato agli eventuali provvedimenti che l'Ente Finanziatore intendesse intraprendere;

TENUTO CONTO che a seguito delle osservazioni comunicate dall'Alto Sorvegliante dell'intervento A/G.C. n. 96 il Direttore dei Lavori ha modificato la perizia già approvata per adeguarla alle richieste dell'A.S. riproponendola nella versione del 12.10.2016 e trasmettendola al RUP con nota prot. 384/INT del 12.10.2016;

VISTO il parere di merito emesso dal Responsabile del Procedimento prot. 386/INT del 12.10.2016 ai sensi dell'art. 162 c. 8 del DPR 207/2010;

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e tale da non comportare modifiche sostanziali;

DATO ATTO che la perizia di cui sopra determina:

- una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale conseguente all'approvazione della perizia migliorativa proposta dall'impresa pari ad €. 148.792,72 (oltre IVA) di cui €. 5.007,13 per oneri per la sicurezza;
- un incremento del tempo contrattuale di giorni 60;

DATO ATTO che le maggiorazioni di spesa sopra evidenziate trovano copertura all'interno del finanziamento assentito dall'Ente finanziatore per l'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che l'Impresa aggiudicataria, avendo sottoscritto lo schema di atto di sottomissione, si è impegnata anche alla esecuzione dei maggiori lavori accettando il maggiore tempo contrattuale di **giorni 60 (sessanta)**;

RITENUTO di dovere assestare il quadro economico dell'intervento di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 216 del 25.08.2014 come di seguito dettagliato:

A) LAVORI		
Lavori a corpo	€	1.337.785,21
Oneri Sicurezza	€	31.440,27
Lavori a base d'asta	€	1.306.344,94
Ribasso offerto 30,888% pari a	€	403.501,34
Totale offerta lavori	€	902.843,60
(+) Oneri Sicurezza	€	31.440,27
TOTALE (A) IMPORTO CONTRATTUALE	€	934.283,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Fornitura: Revisione e ammodernamento impianti elettromeccanici	€	595.758,36
B.2) Accertamenti di laboratorio effettuati	€	1.000,00
B.3) Oneri connessi (smaltimento rifiuti)	€	0,00
B.4) Imprevisti	€	15.029,46
B.5) Spese Tecniche		
B.5.1) incentivo ex art. 18 L.109/94	€	38.670,87
B.5.2) spese generali forfetarie	€	58.006,31
B.5.3) pubblicità e spese di gara	€	20.000,00
B.5.4) collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico	€	30.000,00
B.5.5) alta sorveglianza MIPAF	€	12.000,00
B.5.6) attività di consulenza e supporto alla DL	€	10.000,00
B.6) I.V.A- 22% sui (A – B.1-B.2-B.3-B.5.3-B.5.4-B.5.5-B.5.6)	€	<u>352.669,29</u>
TOTALE (B) SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.133.134,29
FINANZIAMENTO ASSENTITO DALL'ENTE (A+B)		2.067.418,16

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;


CON il parere favorevole del Direttore Generale,

DELIBERA


- **DI APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva versione del 12.10.2016 redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, dell'importo complessivo di €. 2.067.418,16 ripartito secondo il quadro economico assestato indicato in premessa;
- **DI APPROVARE** il relativo schema dell'atto di sottomissione con cui l'impresa consorziata esecutrice dei lavori Malfitano S.r.l. si obbliga ad eseguire i lavori in variante per il nuovo importo contrattuale di €. 934.283,87 oltre IVA;
- **DI TRASMETTERE** all'Ente Finanziatore la perizia di variante munita del presente provvedimento deliberativo di approvazione;
- **DI SUBORDINARE** l'esecutività della presente deliberazione agli eventuali formali provvedimenti dell'Ente Finanziatore ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.12.2008;
- **DI PREVEDERE** l'imputazione della spesa di cui sopra al Cap. 911 del bilancio dell'Ente sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 96 *"Progetto di completamento delle opere accessorie della Diga Don Sturzo"*.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:


Il Direttore
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



Il Segretario Verbalizzante
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Maria Margiotta)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed economica nell'ambito del finanziamento assentito il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. ing. Francesco CARISTIA



Il Dirigente dell'Area Tecnica (ad interim)

Dott. ing. Fabio BIZZINI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 50 del 12 OTT, 2016 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 13 OTT, 2016 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

