Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 120 **DEL** 11.11.2025

OGGETTO: Intervento A/G.C. n. 95 – "*Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica*". Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. **Pagamento acconto SAL.1 del 23/10/2025.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno UNDICI mese di NOVEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, sita in Caltagirone Via Giorgio Arcoleo 172, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

VISTO il D.A. n. 4/GAB del 17.01.2024 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Sebastiano Cassisi, assunta al protocollo al n. 1070/INT del 11/11/2025 facente parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

VISTO il parere di regolarità tecnico – amministrativa;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 adottato con delibera consortile n. 29 del 11.07.2025 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 5 con D.R.S. n.6331 del 31.07.2027;

RITENUTO necessario richiedere ulteriore anticipazione sul finanziamento relativo ai lavori in oggetto all'Ente Finanziatore;

RITENUTO, nelle more dell'accreditamento della suddetta somma, si provvede al pagamento di un acconto per un importo pari ad €. 122.000,00 (IVA inclusa), riferito al *Primo Stato Avanzamento Lavori (SAL 1)* previsto dal contratto di appalto con la società Etna Eko S.r.l., ai sensi dell'art. 26 del *Capitolato Speciale d'Appalto* (Allegato D.8);

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Sebastiano Cassisi, prot. n. 1070/INT del 11/11/2025, facente parte integrante e sostanziale della presente;

DI PAGARE alla società Etna Eko Srl, c.da Difesa S.P. 4/II km 2,800, 95032 - Belpasso (CT), P.IVA.:04932400874, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di € 100.000,00 oltre €.22.000,00 per IVA per un complessivo di € 122.000,00 a valere quale acconto sulla fattura n.FVL98 del 05/11/2025;

DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 122.000,00 sul capitolo 911/R del Bilancio di Previsione 2025;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Punzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 120 del 11.11.2025 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (*www.consorziobonifica7caltagirone.it*) sezione Albo Pretorio dal 12.11.2025 al _____

Caltagirone, lì _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Al **Commissario Straordinario**
SEDE

Al **Vice Direttore**
SEDE

Protocollo 08/2025/0001070/P/001 del 11/11/2025 13:06:39 direzione PARTENZA

Proposta del Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO:. Intervento A/G.C. n. 95 – *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"*. Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. **Pagamento acconto SAL.1 del 23/10/2025.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, sita a Caltagirone in Via Giorgio Arcoleo 172, il Responsabile Unico del Procedimento

VISTE le Disposizioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 1219 del 21.10.2021 e n. 43 del 04.11.2021;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del codice dei contratti, vigente al momento del bando di gara;

VISTO il Decreto di finanziamento n. 91 del 18/05/2011 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, che approvava, nella versione revisionata nel febbraio 2011, il progetto A/G.C. n. 95 - "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica", per un importo per un importo complessivo di €.12.910.000,00;

VISTA la Deliberazione n. 31 del 12.09.2022 del Commissario Straordinario con la quale è stato approvato il Progetto Stralcio di Completamento dei Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica per un importo complessivo di €.6.413.338,66 di cui €.4.695.323,39 per lavori a base d'asta di cui €.178.647,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.718.015,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 572371 del 09.11.2022 del Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - DISR I, acquisito al protocollo dell'ente in data 10.11.2022 al n. 4248/A, con il quale veniva concesso al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il differimento dei termini di validità della concessione fino al 31.01.2025;

VISTO il nuovo Decreto di proroga termini concessione n. 0446515 del 04/09/2023 a firma del Dirigente Generale del MASAF - DISR I, acquisito al protocollo dell'ente in data 04.09.2023 al n. 2192/A, con il quale Il termine della concessione, fissato da ultimo al 3l gennaio 2025 con Decreto n. 572371 del 9 novembre 2022 è prorogato con nuova scadenza fissata al 3l dicembre 2025;

VISTA la deliberazione n. 1 del 30.01.2023 del Commissario Straordinario che ha approvato la documentazione di gara, contenente tutti gli elementi essenziali così per come previsto dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. confermando il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e autorizzando lo Stesso, procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nell'apposito disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e alle linee guida ANAC, n. 2;

VISTA la delibera n. 30 del 08.11.2023 di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica". Progetto di completamento. CUP: I16B08000010001 - CIG.: 979400C98, all'impresa Etna Eko Srl – c.da Difesa S.P. 4/II km, 2,800 – Belpasso (CT) - P.IVA: 04932400874;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 14 marzo 2024 presso lo studio in corso Italia n. 104 Catania del notaio Giuseppe Boscarino – Repertorio n. 288785 Raccolta n. 35913 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 16/03/2024 al n. 9916;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 del 29/04/2024 redatto in data dal Direttore dei lavori in contradditorio con l'impresa esecutrice;

VISTA la dichiarazione di concreto inizio dei lavori in data 09.09.2024;

VISTA la determinazione n. 17 del 20/02/2025 di approvazione della perizia di variante migliorativa;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori del 05/08/2025 redatto in data dal Direttore dei lavori in contradditorio con l'impresa esecutrice;

VISTA la documentazione contabile dei lavori eseguiti a tutto il 23/10/2025, regolarmente sottoscritta dal RUP, dal D.L e dall'Esecutrice;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 23/10/2025 della prima rata di €. 574.657,27 oltre IVA per complessivi €. 701.081,87 a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori;

VISTA la regolarità contributiva della impresa Etna Eko Srl certificata mediante il DURC emesso in data 08/09/2025 prot. n. INAIL_50538936, acquisito da questa Stazione Appaltante al protocollo consortile al numero 2312/A del 04.11.2025;

VISTA la fattura n. FVL98 del 05/11/2025 (lavori eseguiti a tutto il SAL n. 1) di €. 574.657,27 emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT);

VERIFICATA la congruità dell'importo riportato in fattura in conseguenza della corrispondenza con quello riportato nel certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 adottato con delibera consortile n. 29 del 11.07.2025 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 con D.R.S. n.6331 del 31.07.2025;

RITENUTO necessario richiedere ulteriore anticipazione sul finanziamento relativo ai lavori in oggetto all'Ente Finanziatore;

RITENUTO, nelle more dell'accreditamento della suddetta somma, si provvede al pagamento di un acconto per un importo pari ad €. 122.000,00 (IVA inclusa), riferito al *Primo Stato Avanzamento Lavori (SAL 1)* previsto dal contratto di appalto con la società Etna Eko S.r.l., ai sensi dell'art. 26 del *Capitolato Speciale d'Appalto* (Allegato D.8);

PROPONE

DI PAGARE l'importo di €. 122.000,00 (IVA inclusa) a valere quale acconto sulla fattura n. FVL98 del 05/11/2025 emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT) P.IVA.:04932400874, per le motivazioni espresse in premessa, per i lavori eseguiti al SAL n. 1 del 23/10/2025;

DI IMPUTARE il relativo esito al Cap. 911/R del bilancio dell'Ente sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica".*

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Capo Settore Dighe
(dott. ing. Sebastiano Cassisi)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

R.U.P.
Il Capo Settore Dighe
(dott. ing. Sebastiano Cassisi)

Il Dirigente Area Tecnica CBSO
(dott. ing. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott.ssa Angela Malandrino)