Consorzio di Bonifica 7
Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
N. 123 DEL 24.11.2025

Oggetto: Lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023. CUP: I68B25000130002. - CIG: B676B8188. **Liquidazione Contratto applicativo OdS n. 1 del 24.09.2025.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi

medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la proposta del RUP prot. 1084/INT del 21.11.2025 avente ad oggetto: *"Lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023. CUP: I68B25000130002. CIG: B67B8188. Liquidazione Contratto applicativo OdS n. 1 del 24.09.2025;*

VISTO il D.A. n. 4/GAB del 17.01.2024 di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, ritenendola opportunamente motivata ed esaustivamente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con delibera consortile n. 29 del 31.07.2025 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6331 del 31.07.2025;

D E T E R M I N A

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Progetto dott. ing. Francesco Caristia, assunta al protocollo dell'ente al n. 1084/INT del 21.11.2025 per farne parte integrante del presente provvedimento;

DI ACCERTARE ED INCASSARE la somma stanziata e liquidata dalla Regione Siciliana pari ad €.34.406,50 sul capitolo 516 del bilancio pluriennale dell'ente;

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €.34.406,50 sul capitolo 915 del bilancio pluriennale dell'ente, per il pagamento dei lavori eseguiti alla ditta MONTELEONE COSTRUZIONI SRL con sede in via Toniolo n. 3 95041 Caltagirone (CT) P.IVA IT05663440872;

DI DARE MANDATO ai settori competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

DI MUNIRE la presente determinazione di immediata efficacia, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Punzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 123 del 24.11.25 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (*www.consorziobonifica7caltagirone.it*) sezione Albo Pretorio dal 25.11.2025 al _____

Caltagirone, lì _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone
- mandatario senza rappresentanza -
del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
PROT. N. 0001084/INT del 21.11.2025

Al Commissario Straordinario
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Dott. Calogero Ferrantello

Al Vice Direttore Generale
Dott. Gaetano Punzi

Proposta del Responsabile Unico del Progetto

OGGETTO: Lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023. CUP: I68B25000130002. - CIG: B676B8188. **Liquidazione Contratto applicativo OdS n. 1 del 24.09.2025.**

Con riferimento ai lavori in oggetto lo scrivente Ing. Francesco Caristia, nominato RUP dei lavori in oggetto con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 01.08.2025 e successiva determinazione del Vicedirettore Generale n. 88 del 06.08.2025,

VISTA la determinazione del Vicedirettore Generale n. 85 del 05.08.2025 con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Dott. Ing. Francesco Caristia, datato 03 agosto 2025, dei lavori di manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo da realizzarsi mediante accordo quadro dell'importo complessivo di €.202.460,00;

VISTO il D.R.S. n° 6520 del 05.08.2025 emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti Reti Irrigue con il quale è stato disposto l'impegno della somma di €.202,460,00 per il finanziamento del progetto in oggetto;

VISTO il D.R.S. n° 8470 del 08.10.2025 emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti Reti Irrigue con il quale è stata disposta la liquidazione del 30% dell'importo finanziato, pari ad €.60.738,00, in favore del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTA la determina del Vicedirettore Generale n. 94 del 27.08.2025 e di rettifica n. 99 del 19.09.2025 con la quale i lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023, sono stati affidati alla ditta MONTELEONECOSTRUZIONI S.r.l. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 per l'importo di €.138.350,00 oltre IVA;

VISTO l'Accordo Quadro dei lavori sottoscritto in data 22 settembre 2025;

VISTO il Contratto Applicativo <Ordine di Servizio n. 1 del 24.09.2025> dell'importo complessivo di €.28.000,00 oltre IVA redatto dal RUP e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice;

VISTA la documentazione contabile del OdS n. 1 del 24.09.2025 a tutto il 24.10.2025 a firma del D.L. e sottoscritta dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva, per l'importo di €.28.202,05 oltre IVA PER COMPLESSIVI €.34.406,50;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 27.10.2025 acquisito al protocollo dell'ente al n. 1036/INT del 27.10.2025, relativo al pagamento del suddetto Contratto Applicativo OdS n. 1 a firma del RUP e del D.L.;

VISTA la fattura n. 135 del 13.11.2025 emessa a titolo di titolo di pagamento dei lavori eseguiti e regolarmente certificati a tutto il 24.10.2025 dall'Impresa MONTELEONE COSTRUZIONI SRL, per l'importo di €.28.202,05 oltre IVA pari ad €.6.204,45 per complessivi €.34.406,50;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta MONTELEONE COSTRUZIONI Srl certificata mediante DURC online prot. INAIL_51448973 con validità fino al 01.03.2026;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con delibera consortile n. 29 del 31.07.2025 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6331 del 31.07.2025;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dei lavori eseguiti e regolarmente certificati a tutto il 24.10.2025 all'Impresa MONTELEONE COSTRUZIONI SRL con sede in via Toniolo n. 3 95041 Caltagirone (CT) P.IVA IT05663440872, per l'importo di €.28.202,05 oltre IVA pari ad €.6.204,45 per complessivi €.34.406,50;

Per tutto quanto sopra espresso,

PROPONE

DI ACCERTARE ED INCASSARE la somma stanziata e liquidata dalla Regione Siciliana pari ad €.34.406,50 sul capitolo 516 del bilancio pluriennale dell'ente;

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €.34.406,50 sul capitolo 915 del bilancio pluriennale dell'ente, per il pagamento dei lavori eseguiti alla ditta MONTELEONE COSTRUZIONI SRL con sede in via Toniolo n. 3 95041 Caltagirone (CT) P.IVA IT05663440872;

DI DARE MANDATO ai settori competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.


R.U.P.
Il Capo Settore Manutenzione
(dott. ing. Francesco Caristia)

VISTO:
Il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione
(dott. ing. Eugenio Pollicino)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

R.U.P.
Il Capo Settore Manutenzione
(dott. Ing. Francesco Caristia)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott.ssa Angela Malandrino)

