Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
N. 51 DEL 30.03.2026

Oggetto: Lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023. CUP: I68B25000130002. - CIG: B676B8188. **Liquidazione Contratto applicativo OdS n. 2 del 15.01.2026.**

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno TRENTA del mese di MARZO, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi

medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la proposta del RUP prot. 424/INT del 30.03.2026 avente ad oggetto: "*Lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023. CUP: I68B25000130002. CIG: B67B8188. Liquidazione Contratto applicativo OdS n. 2 del 15.01.2026*";

VISTO il D.A. n. 4/GAB del 17.01.2024 di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, ritenendola opportunamente motivata ed esaustivamente documentata;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con delibera consortile n. 29 del 31.07.2025 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6331 del 31.07.2025;

VISTA la nota prot. n. 856 del 08.01.2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 37/A del 08.01.2026, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2026 ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

D E T E R M I N A

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Progetto dott. ing. Francesco Caristia, assunta al protocollo dell'ente al n. 424/INT del 30.03.2026 per farne parte integrante del presente provvedimento;

DI ACCERTARE ED INCASSARE la somma stanziata e liquidata dalla Regione Siciliana pari ad €.25.999,99 sul capitolo 516 del bilancio pluriennale dell'ente;

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €.25.999,99 sul capitolo 915 del bilancio pluriennale dell'ente, per il pagamento dei lavori eseguiti alla ditta MONTELEONE COSTRUZIONI SRL con sede in via Toniolo n. 3 95041 Caltagirone (CT) P.IVA IT05663440872;

DI DARE MANDATO ai settori competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

DI MUNIRE la presente determinazione di immediata efficacia, stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Punzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 51 del 30.03.26 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (*www.consorziobonifica7caltagirone.it*) sezione Albo Pretorio dal 30.03.2026 al _____

Caltagirone, lì _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone
- mandatario senza rappresentanza -
del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
PROT. 0000424/INT del 30.03.2026

Al Commissario Straordinario
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Dott. Calogero Ferrantello

Al Vice Direttore Generale
Dott. Gaetano Punzi

Proposta del Responsabile Unico del Progetto

OGGETTO: Lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023. CUP: I68B25000130002. - CIG: B676B8188. **Liquidazione Contratto applicativo OdS n. 2 del 15.01.2026.**

Con riferimento ai lavori in oggetto lo scrivente Ing. Francesco Caristia, nominato RUP dei lavori in oggetto con Delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 01.08.2025 e successiva determinazione del Vicedirettore Generale n. 88 del 06.08.2025,

VISTA la determinazione del Vicedirettore Generale n. 85 del 05.08.2025 con la quale è stato approvato il progetto redatto dal Dott. Ing. Francesco Caristia, datato 03 agosto 2025, dei lavori di manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo da realizzarsi mediante accordo quadro dell'importo complessivo di €.202.460,00;

VISTO il D.R.S. n° 6520 del 05.08.2025 emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti Reti Irrigue con il quale è stato disposto l'impegno della somma di €.202,460,00 per il finanziamento del progetto in oggetto;

VISTO il D.R.S. n° 8470 del 08.10.2025 emesso dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti Reti Irrigue con il quale è stata disposta la liquidazione del 30% dell'importo finanziato, pari ad €.60.738,00, in favore del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTA la determina del Vicedirettore Generale n. 94 del 27.08.2025 e di rettifica n. 99 del 19.09.2025 con la quale i lavori in accordo quadro inerente la manutenzione programmata, straordinaria e di pronto intervento sulle condotte del comprensorio irriguo, ex art. 59 D.lgs 31 marzo 2023, sono stati affidati alla ditta MONTELEONECOSTRUZIONI S.r.l. ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 per l'importo di €.138.350,00 oltre IVA;

VISTO l'Accordo Quadro dei lavori sottoscritto in data 22 settembre 2025;

VISTO il Contratto Applicativo <Ordine di Servizio n. 2 del 15.01.2026> dell'importo complessivo di €.24.000,00 oltre IVA redatto dal RUP e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, acquisito al protocollo dell'ente al n. 382/INT del 27.03.2026;

VISTA la documentazione contabile, riferita all'OdS n. 2/2026, a tutto il 27.02.2026 a firma del D.L. e sottoscritta dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva, per l'importo di €.24.715,46 oltre IVA pari ad €.5.437,40 per complessivi €.30.152,86;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 27.02.2026 acquisito al protocollo dell'ente al n. 383/INT del 27.03.2026, relativo al pagamento del suddetto Contratto Applicativo OdS n. 2/2026 a firma del RUP e del D.L.;

VISTA la fattura n. 19 del 25.03.2026 emessa a titolo di titolo di pagamento in acconto dei lavori eseguiti e regolarmente certificati a tutto il 27.02.2026 dall'Impresa MONTELEONE COSTRUZIONI SRL, per l'importo di €.21.311,47 oltre IVA pari ad €.4.688,52 per complessivi €.25.999,99;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta MONTELEONE COSTRUZIONI Srl certificata mediante DURC online prot. INAIL_53106645 con validità fino al 01.07.2026;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027 adottato con delibera consortile n. 29 del 31.07.2025 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 con D.R.S. n. 6331 del 31.07.2025;

VISTA la nota prot. n. 856 del 08.01.2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 37/A del 08.01.2026, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2026 ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RITENUTO di dover procedere al pagamento in acconto dei lavori eseguiti e regolarmente certificati a tutto il 24.02.2026 all'Impresa MONTELEONE COSTRUZIONI SRL con sede in via Toniolo n. 3 95041 Caltagirone (CT) P.IVA IT05663440872, per l'importo di €.21.311,47 oltre IVA pari ad €.4.688,52 per complessivi €.25.999,99;

Per tutto quanto sopra espresso,

PROPONE

DI ACCERTARE ED INCASSARE la somma stanziata e liquidata dalla Regione Siciliana pari ad €.25.999,99 sul capitolo 516 del bilancio pluriennale dell'ente;

DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di €.25.999,99 sul capitolo 915 del bilancio pluriennale dell'ente, per il pagamento dei lavori eseguiti alla ditta MONTELEONE COSTRUZIONI SRL con sede in via Toniolo n. 3 95041 Caltagirone (CT) P.IVA IT05663440872;

DI DARE MANDATO ai settori competenti di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

R.U.P.
Il Capo Settore Manutenzione
(dott. ing. Francesco Caristia)

VISTO:
Il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione
(dott. ing. Eugenio Pollicino)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

R.U.P.
Il Capo Settore Manutenzione
(dott. ing. Francesco Caristia)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott.ssa Angela Malandrino)