Consorzio
di Bonifica 7
**Caltagirone**
1925

Mandatario senza rappresentanza del
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

**DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE**

**N. 100 DEL 07/07/2026**

**OGGETTO:** Intervento A/G.C. n. 95 – "*Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica*". Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. **Pagamento SAL.2 del 16/06/2026.**

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno SETTE mese di LUGLIO, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, sita in Caltagirone Via Giorgio Arcoleo 172, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

**VISTO** il D.A. n. 4/GAB del 17.01.2024 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 14 marzo 2024 presso lo studio in corso Italia n. 104 Catania del notaio Giuseppe Boscarino – Repertorio n. 288785 Raccolta n. 35913 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 16/03/2024 al n. 9916;

**RITENUTO** necessario provvedere al pagamento del saldo relativo al Secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2), previsto dal contratto di appalto stipulato con la società Etna Eko S.r.l., ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato D.8), per l'importo residuo di € 372.490,00, al netto delle somme già anticipate;

**VISTA** la nota prot. n. 1302 del 04/06/2026, con la quale la ditta Etna Eko S.r.l. ha trasmesso la procura all'incasso in favore della Subor Boru Sanayi ve Ticaret S.p.A. per l'importo di € 355.535,85;

**TENUTO CONTO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano ancora verificate le condizioni previste per l'efficacia della suddetta procura all'incasso;

**VISTA** la nota prot. n. 1575 del 26/06/2026, con la quale la ditta esecutrice Etna Eko S.r.l. ha confermato la validità della procura all'incasso in favore della Subor Boru Sanayi ve Ticaret S.p.A., impegnandosi ad apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al mantenimento della validità della stessa e, contestualmente, ha richiesto l'emissione del SAL n. 2 e del relativo certificato di pagamento;

**VISTA** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Sebastiano Cassisi, assunta al protocollo al n. 918/INT del 07/07/2026 facente parte integrante e sostanziale della presente;

**RITENUTO** di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

**VISTO** il parere di regolarità tecnico – amministrativa;

**VISTO** l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che, in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria concernenti la gestione provvisoria;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del punto 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, durante l'esercizio provvisorio è consentita esclusivamente una gestione nei limiti dei corrispondenti stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027, adottato con delibera consortile n. 29 del 31/07/2025 e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 con D.R.S. n. 6331 del 31/07/2025;

**VISTA** la nota prot. n. 129779 del 01/07/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 1609/A, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/07/2026, ai sensi dell'art. 43 e dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'urgenza della spesa in argomento, in quanto obbligatoria per legge e indispensabile per il regolare svolgimento della procedura di gara, nonché al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ed evitare danni patrimoniali certi e gravi allo stesso;

**DETERMINA**

**DI ACCOGLIERE** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Sebastiano Cassisi, prot. n. 918/INT del 07/07/2026, facente parte integrante e sostanziale della presente;

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € l'importo di €. 454.437,80 (IVA inclusa) a valere sulla fattura n.FVL98 del 05/11/2025 emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT) P.IVA.:04932400874, per le motivazioni espresse in premessa, per i lavori eseguiti al SAL n. 2 del 16/06/202;

**DI IMPUTARE** il relativo esito al capitolo 911/R e 911 del bilancio pluriennale dell'ente 2025-2027 – ESERCIZIO 2026 a valere sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"* CUP: I16B08000010001, da definire con successivi provvedimenti;

**DI DARE MANDATO** al Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Gaetano Punzi)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Determinazione n. 100 del 07.01.26 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (*www.consorziobonifica7caltagirone.it*) sezione Albo Pretorio dal 08.01.2026 al _____

*Caltagirone, lì* _____

**Il Capo Settore Segreteria**
(dott.ssa Maria Sampirisi)

Consorzio
di Bonifica 7
**Caltagirone**

Mandatario senza rappresentanza del
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**
[illegible]

**Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone**
**- mandatario senza rappresentanza -**
**del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**
**PROT. 000918/INT/A del 07.07.2026**

**Al Vice Direttore**
**SEDE**

**Proposta del Responsabile Unico del Procedimento**

**OGGETTO:.** Intervento A/G.C. n. 95 – *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"*. Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. **Pagamento SAL.2 del 16/06/2026.**

**L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno SEI del mese di LUGLIO, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, sita in Caltagirone, Via Giorgio Arcoleo n. 172, il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Sebastiano Cassisi, nominato con Determina Direttoriale n. 6 dell'11/01/2019,**

**VISTE le Disposizioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 1219 del 21.10.2021 e n. 43 del 04.11.2021;**

**VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del codice dei contratti, vigente al momento del bando di gara;**

**VISTO il Decreto di finanziamento n. 91 del 18/05/2011 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, che approvava, nella versione revisionata nel febbraio 2011, il progetto A/G.C. n. 95 - "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica", per un importo per un importo complessivo di €.12.910.000,00;**

**VISTA la Deliberazione n. 31 del 12.09.2022 del Commissario Straordinario con la quale è stato approvato il Progetto Stralcio di Completamento dei Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica per un importo complessivo di €.6.413.338,66 di cui €.4.695.323,39 per lavori a base d'asta di cui €.178.647,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.718.015,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;**

**VISTO il Decreto Ministeriale n. 572371 del 09.11.2022 del Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - DISR I, acquisito al protocollo dell'ente in data 10.11.2022 al n. 4248/A, con il quale veniva concesso al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il differimento dei termini di validità della concessione fino al 31.01.2025;**

**VISTO il nuovo Decreto di proroga termini concessione n. 0446515 del 04/09/2023 a firma del Dirigente Generale del MASAF - DISR I, acquisito al protocollo dell'ente in data 04.09.2023 al n.**

2192/A, con il quale il termine della concessione, fissato da ultimo al 31 gennaio 2025 con Decreto n. 572371 del 9 novembre 2022 è prorogato con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 30.01.2023 del Commissario Straordinario che ha approvato la documentazione di gara, contenente tutti gli elementi essenziali così per come previsto dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. confermando il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e autorizzando lo Stesso, procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nell'apposito disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e alle linee guida ANAC, n. 2;

**VISTA** la delibera n. 30 del 08.11.2023 di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica". Progetto di completamento. CUP: I16B08000010001 - CIG.: 979400C98, all'impresa Etna Eko Srl – c.da Difesa S.P. 4/II km, 2,800 – Belpasso (CT) - P.IVA: 04932400874;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 14 marzo 2024 presso lo studio in corso Italia n. 104 Catania del notaio Giuseppe Boscarino – Repertorio n. 288785 Raccolta n. 35913 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 16/03/2024 al n. 9916;

**VISTO** il verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 del 29/04/2024 redatto in data dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa esecutrice;

**VISTA** la dichiarazione di concreto inizio dei lavori in data 09.09.2024;

**VISTA** la determinazione n. 17 del 20/02/2025 di approvazione della perizia di variante migliorativa;

**VISTO** il verbale di consegna definitiva dei lavori del 05/08/2025 redatto in data dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa esecutrice;

**VISTA** la nota prot. n. 1302 del 04/06/2026, con la quale la ditta Etna Eko S.r.l. ha trasmesso la procura all'incasso in favore della Subor Boru Sanayi ve Ticaret S.p.A. per l'importo di € 355.535,85;

**TENUTO CONTO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano ancora verificate le condizioni previste per l'efficacia della suddetta procura all'incasso;

**VISTA** la nota prot. n. 1575 del 26/06/2026, con la quale la ditta esecutrice Etna Eko S.r.l. ha confermato la validità della procura all'incasso in favore della Subor Boru Sanayi ve Ticaret S.p.A., impegnandosi ad apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al mantenimento della validità della stessa e, contestualmente, ha richiesto l'emissione del SAL n. 2 e del relativo certificato di pagamento;

**VISTA** la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 16/06/2026, regolarmente sottoscritta dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice;

**RITENUTO** necessario procedere all'emissione del certificato di pagamento n. 2, al fine di evitare che il ritardo nella liquidazione delle somme spettanti all'impresa esecutrice possa determinare ripercussioni sul regolare andamento dei lavori;

**VISTO** il certificato di pagamento n. 2 del 03/07/2026, relativo alla seconda rata, dell'importo di € 372.490,00 oltre IVA, per un importo complessivo di € 454.437,80, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori.

**VISTA** la regolarità contributiva della impresa Etna Eko Srl certificata mediante il DURC emesso in data 11/05/2026 prot. n. INAIL_54073049;

**VISTA** la fattura n. FVL59 del 03/07/2026 (lavori eseguiti a tutto il SAL n. 2) di €. 372.490,00 emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT);

**VERIFICATA** la congruità dell'importo riportato in fattura in conseguenza della corrispondenza con quello riportato nel certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento;

**VISTO** il Decreto di liquidazione II Rateo/I SAC e I SAL e proroga a sanatoria e rinnovo dei termini di durata della concessione n. 0167972 del 10/04/2026, assunto al protocollo consortile al n. 996/A del 28/04/2026, di importo pari ad € 1.933.058,64;

**RITENUTO** necessario provvedere al pagamento del saldo relativo al Secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2), previsto dal contratto di appalto stipulato con la società Etna Eko S.r.l., ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato D.8), per l'importo di € 372.490,00, al netto delle somme già anticipate;

**VISTO** l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che, in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria concernenti la gestione provvisoria;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del punto 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, durante l'esercizio provvisorio è consentita esclusivamente una gestione nei limiti dei corrispondenti stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027, adottato con delibera consortile n. 29 del 31/07/2025 e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 con D.R.S. n. 6331 del 31/07/2025;

**VISTA** la nota prot. n. 129779 del 01/07/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta in pari data al protocollo dell'Ente al n. 1609/A, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/07/2026, ai sensi dell'art. 43 e dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'urgenza della spesa in argomento, in quanto obbligatoria per legge e indispensabile per il regolare svolgimento della procedura di gara, nonché al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ed evitare danni patrimoniali certi e gravi allo stesso;

## PROPONE

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € l'importo di €. 454.437,80 (IVA inclusa) a valere sulla fattura n.FVL98 del 05/11/2025 emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT) P.IVA.:04932400874, per le motivazioni espresse in premessa, per i lavori eseguiti al SAL n. 2 del 16/06/202;

**DI IMPUTARE** il relativo esito al capitolo 911/R e 911 del bilancio pluriennale dell'ente 2025-2027 – ESERCIZIO 2026 a valere sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"* CUP: I16B08000010001, da definire con successivi provvedimenti;

**DI DARE MANDATO** al Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**
*Capo Settore Dighe*
(dott. ing. Sebastiano Cassisi)

**VISTO:**
**Il Dirigente dell'Area Tecnica del CBSO**
(dott. ing. Eugenio Pollicino)

**ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna**

**Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE**

**R.U.P.**
*Il Capo Settore Dighe*
**(dott. ing. Sebastiano Cassisi)**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE**

**Il Capo Settore Ragioneria**
**(dott.ssa Angela Malandrino)**