Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone
1929

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 139 **DEL** 08 / 10 / 2026

OGGETTO: *PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B* – "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" – CUP: F18B22001930002 – CIG: B317801C4B - – Approvazione 2° ed ultimo SAL nei rapporti Consorzio – Impresa Tecnoteam Costruzioni S.r.l. e nei rapporti Consorzio – Regione. Approvazione Certificato di Pagamento N. 2 e Pagamento fattura di acconto.

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale sita in Catania via Centuripe 1/A., il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla

conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO il D.A. n. 4/GAB del 17/01/2024 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13.04.2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con cui è stato approvato, sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022 (PSR), versione 11.1, il bando Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" – finalizzato al finanziamento di interventi aventi come obiettivo l'adeguamento, l'ammodernamento, il miglioramento ed il recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue esistenti, perseguendo i principi di risparmio idrico attraverso la riduzione delle perdite (art. 1.1 del Bando);

VISTA la determina n. 28 del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa del 11/05/2023 con la quale la sottoscritta è stata nominata R.U.P. e gli ingegneri Domenico Cavalli e Fausto Nobile progettisti del progetto in oggetto;

VISTO il D.R.S. n. 6935 del 18/12/2023 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto partner Consorzio di Bonifica 8 Ragusa "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" nell'ambito dell'operazione 4.3b del PSR 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291712 per l'importo di €. 999.994,60 a cui è stato associato il codice CUP F18B22001930002;

VISTO il Progetto "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" – CUP: F18B22001930002, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 01/03/2024;

VISTO il D.R.S. n. 6037 del 13/08/2024 con il quale è stata approvata la variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6935 del 18/12/2023 per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 8 Ragusa "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291712 per l'importo di € 999.979,26 a cui è stato associato il codice CUP F18B22001930002;

VISTA la deliberazione n. 136 del Consorzio di Bonifica n. 9 Catania del 18.10.2024 con la quale l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania, su proposta del Responsabile Unico del Progetto per le procedure di affidamento dei lavori in argomento, ha disposto l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d. lgs. 36/2023 all'impresa Tecnoteam Costruzioni S.r.l. per un importo a base di gara di € 710.956,00 oltre € 40.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,023%, pari a € 476.177,00 oltre € 40.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e complessivamente pari a € 516.677,00 oltre IVA;

VISTA la deliberazione n. 41 del 24.10.2024 del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, di presa d'atto della sopra menzionata deliberazione n. 136 del 18/10/2024;

VISTA la deliberazione n. 41 del 24/10/2024 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dei Lavori del progetto in oggetto;

VISTO il contratto stipulato con la ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l. in data 29/01/2025 protocollo n. 812 del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa;

VISTA il verbale di consegna dei lavori protocollo n. 952 del 05/02/2025 del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa;

VISTA la contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L. di cui al CIG B317801C4B a tutto il 31/07/2026 nei rapporti **Consorzio – Impresa** Tecnoteam Costruzioni S.r.l., redatta dal RUP e Direttore dei Lavori ing. Donatella Licitra dell'importo di €. 763.057,32 in base al quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 in data 09/09/2026 di € 446.311,30, al netto della ritenuta dello 0.5% e della ritenuta del 20% per recupero anticipazione sui lavori, oltre IVA al 22% pari a € 98.188,49;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'imponibile derivante dal suddetto certificato di pagamento, pari a € 446.311,30 verrà imputato alla voce "A1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026, mentre l'importo complessivo dell'IVA, pari a € 98.188,49, verrà imputato alla voce "C1" del predetto quadro economico;

CONSIDERATO che lo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2026, nei rapporti **Consorzio – Regione**, dell'importo di €. 982.245,97 risulta di seguito così dettagliato:

- € 763.057,32 per lavori, da imputare alla voce "A1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- € 63.160,65 per oneri della sicurezza, da imputare alla voce "A2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- € 167.872,61 per IVA su lavori e oneri della sicurezza, da imputare alla voce "C1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 8.979,00 per rimborso ai tecnici consortili impegnati a vario titolo nella progettazione ed esecuzione dei lavori, delle spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative per rischi professionali, giusta determinazione n. 104 del 08/07/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 400,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e per gli adempimenti previsti dal bando sul portale SIAN relativamente all'intervento in oggetto, giusta determinazione n. 102 del 08/07/2026 da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 418,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e sulla redazione della domanda iniziale n. 34250291712 relativa alla Sottomisura 4.3B Investimenti in infrastrutture irrigue – PSR Sicilia 2014/2022, giusta determinazione n. 103 del 08/07/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 16.687,08 per il pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche relative al progetto ai tecnici impegnati nei ruoli di RUP, Progettisti, Direttore dei Lavori, componenti dell'ufficio di Direzione Lavori e Collaudatore, giusta determinazione n. 132 del 23/09/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 311,00 per il rimborso al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone delle spese di gestione del conto corrente dedicato e vincolato n. 4429023 relativo ai lavori di che trattasi, giusta determi-

nazione n. 138 del 06/10/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 20.099,14 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'imponibile degli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "B2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- 4.421,82 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'IVA sugli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "C2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

VISTA la fattura di acconto n. 30 del 15/09/2026, emessa dalla ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l. di importo pari ad €. 219.690,00, oltre IVA al 22%, pari a € 48.331,80 e la fattura di saldo n. 33 del 15/09/2026 di importo pari ad €. 226.621,30 oltre IVA al 22% pari ad €. 49.856,69 relative al certificato di pagamento n. 2 emesso in data 09/09/2026, assunte entrambe al protocollo consortile n. 2365 del 17/09/2026;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., per gli Enti pubblici economici acquirenti di beni e servizi;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il DURC prot. INAIL_55141793 21/07/2026 della ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l., che ne certifica la regolarità contributiva sino al 18/11/2026;

ACQUISITO l'esito favorevole relativo alla verifica inadempimenti dell'Agenzia dell'Entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73 dell'impresa appaltatrice Tecnoteam Costruzioni Srl. di cui alle richieste con identificativi 202600009960013 e 202600009961043 del 29/09/2026;

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 1142 del 07/10/2026;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 adottato con delibera consortile n. 42 del 08.07.2026 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 con D.R.S. n.4772 del 21.07.2026;

D E T E R M I N A

DI ACCOGLIERE la proposta del RUP, ing Donatella Licitra, prot. n. 1142 del 07/10/2026, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il 2° ed ultimo S.A.L., di cui al CIG: B317801C4B, a tutto il 31/07/2026, nei rapporti **Consorzio - Impresa**, redatto dal R.U.P. e Direttore dei Lavori pari a € 763.057,32 e sottoscritto dalla ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l. per accettazione;

DI APPROVARE il 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 31/07/2026, nei rapporti **Consorzio - Regione**, redatto dal R.U.P. e Direttore dei Lavori dell'importo di €. 982.245,97 risulta di seguito così dettagliato:

- € 763.057,32 per lavori, da imputare alla voce "A1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- € 63.160,65 per oneri della sicurezza, da imputare alla voce "A2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- € 167.872,61 per IVA su lavori e oneri della sicurezza, da imputare alla voce "C1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 8.979,00 per rimborso ai tecnici consortili impegnati a vario titolo nella progettazione ed esecuzione dei lavori, delle spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative per rischi professionali, giusta determinazione n. 104 del 08/07/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 400,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e per gli adempimenti previsti dal bando sul portale SIAN relativamente all'intervento in oggetto, giusta determinazione n. 102 del 08/07/2026 da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 418,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e sulla redazione della domanda iniziale n. 34250291712 relativa alla Sottomisura 4.3B Investimenti in infrastrutture irrigue – PSR Sicilia 2014/2022, giusta determinazione n. 103 del 08/07/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 16.687,08 per il pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche relative al progetto ai tecnici impegnati nei ruoli di RUP, Progettisti, Direttore dei Lavori, componenti dell'ufficio di Direzione Lavori e Collaudatore, giusta determinazione n. 132 del 23/09/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 311,00 per il rimborso al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone delle spese di gestione del conto corrente dedicato e vincolato n. 4429023 relativo ai lavori di che trattasi, giusta determinazione n. 138 del 06/10/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 20.099,14 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'imponibile degli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "B2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 4.421,82 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'IVA sugli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "C2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

DI APPROVARE il Certificato di Pagamento N. 2, relativo al 2° ed ultimo SAL, redatto dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Donatella Licitra, pari ad €. 446.311,30, al netto della ritenuta dello 0.5% e della ritenuta del 20% per recupero anticipazione sui lavori, oltre IVA al 22% pari a € 98.188,49;

DI ACCERTARE ED INCASSARE la somma di €. 219.690,00 oltre IVA al 22% pari a €. 48.331,80 per un importo complessivo di €. 268.021,80 sul capitolo 520 del bilancio pluriennale dell'ente 2026-2028 – ESERCIZIO 2026, per il pagamento dell'acconto sul Certificato di Pagamento N. 2, relativo al 2° ed ultimo SAL alla società Tecnoteam Costruzioni S.r.l. P. I.V.A.: 04082670870, con sede in via

Murano 37 - Paternò (CT), per i *" Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino"* – CUP: F18B22001930002 – CIG: B317801C4B;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma €. 219.690,00, oltre IVA al 22%, pari a € 48.331,80 per un importo complessivo di €. 268.021,80 sul capitolo 911 del bilancio pluriennale dell'ente 2026-2028 – ESERCIZIO 2026, per il pagamento alla società Tecnoteam Costruzioni S.r.l. P. I.V.A.: 04082670870, con sede in via Murano 37 - Paternò (CT) della fattura in acconto n. 30 del 15/09/2026, così distinta:

- la somma di €. 219.690,00 per il pagamento in favore alla società Tecnoteam Costruzioni S.r.l. P. I.V.A.: 04082670870 sul conto corrente indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e nelle fatture in questione;
- la somma di € 48.331,80 per il pagamento in favore dell'Erario, a titolo di I.V.A., in regime di scissione dei pagamenti;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria del Consorzio di procedere al pagamento della fattura in acconto di cui sopra senza ulteriore atto deliberativo;

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 139 del 08.10.26 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (*www.consorziobonifica7caltagirone.it*) sezione Albo Pretorio dal 08-10-2026 al _____

Caltagirone, lì _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
G.U.R.S. n. 467 del 17.09.2021
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone
- mandatario senza rappresentanza -
del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
PROT. 0001142/INT/P del 07.10.2026

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero Ferrantello

Al Vice Direttore Generale
Dott. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: *PSR 2014-2022 OPERAZIONE 4.3B* – "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" – CUP: F18B22001930002 – CIG: B317801C4B - – Approvazione 2° ed ultimo SAL nei rapporti Consorzio – Impresa Tecnoteam Costruzioni S.r.l. e nei rapporti Consorzio – Regione. Approvazione Certificato di Pagamento N. 2 e Pagamento fattura di acconto.

L'anno duemilaventisei il giorno ___ del mese di Ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa via della Costituzione sn, la sottoscritta ing. Donatella Licitra RUP e Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto:

VISTA la determina n. 28 del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa del 11/05/2023 con la quale la sottoscritta è stata nominata R.U.P. e gli ingegneri Domenico Cavalli e Fausto Nobile progettisti del progetto in oggetto;

VISTO il D.R.S. n. 6935 del 18/12/2023 con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto partner Consorzio di Bonifica 8 Ragusa "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" nell'ambito dell'operazione 4.3b del PSR 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291712 per l'importo di €. 999.994,60 a cui è stato associato il codice CUP F18-B22001930002;

VISTO il Progetto "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" – CUP: F18B22001930002, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 01/03/2024;

VISTO il D.R.S. n. 6037 del 13/08/2024 con il quale è stata approvata la variante al D.R.S. di concessione del sostegno n. 6935 del 18/12/2023 per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 8 Ragusa "Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino" nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291712 per l'importo di € 999.979,26 a cui è stato associato il codice CUP F18B22001930002;

VISTA la deliberazione n. 136 del Consorzio di Bonifica n. 9 Catania del 18.10.2024 con la quale l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica 9 Catania, su proposta del Responsabile Unico del Progetto per le procedure di affidamento dei lavori in argomento, ha disposto l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d. lgs. 36/2023 all'impresa Tecnoteam Costruzioni S.r.l. per un importo a base di gara di € 710.956,00 oltre € 40.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,023%, pari a € 476.177,00 oltre € 40.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e complessivamente pari a € 516.677,00 oltre IVA;

VISTA la deliberazione n. 41 del 24.10.2024 del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, di presa d'atto della sopra menzionata deliberazione n. 136 del 18/10/2024;

VISTA la deliberazione n. 41 del 24/10/2024 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore dei Lavori del progetto in oggetto;

VISTO il contratto stipulato con la ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l. in data 29/01/2025 protocollo n. 812 del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa;

VISTA il verbale di consegna dei lavori protocollo n. 952 del 05/02/2025 del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa;

VISTA la contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L. di cui al CIG B317801C4B a tutto il 31/07/2026 nei rapporti **Consorzio – Impresa** Tecnoteam Costruzioni S.r.l., redatta dal RUP e Direttore dei Lavori ing. Donatella Licitra dell'importo di €. 763.057,32 in base al quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 in data 09/09/2026 di € 446.311,30, al netto della ritenuta dello 0.5% e della ritenuta del 20% per recupero anticipazione sui lavori, oltre IVA al 22% pari a € 98.188,49;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'imponibile derivante dal suddetto certificato di pagamento, pari a € 446.311,30 verrà imputato alla voce "A1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026, mentre l'importo complessivo dell'IVA, pari a € 98.188,49, verrà imputato alla voce "C1" del predetto quadro economico;

CONSIDERATO che lo Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2026, nei rapporti **Consorzio – Regione**, dell'importo di €. 982.245,97 risulta di seguito così dettagliato:

- € 763.057,32 per lavori, da imputare alla voce "A1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- € 63.160,65 per oneri della sicurezza, da imputare alla voce "A2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- € 167.872,61 per IVA su lavori e oneri della sicurezza, da imputare alla voce "C1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 8.979,00 per rimborso ai tecnici consortili impegnati a vario titolo nella progettazione ed esecuzione dei lavori, delle spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative per rischi professionali, giusta determinazione n. 104 del 08/07/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 400,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e per gli adempimenti previsti dal bando sul portale SIAN relativamente all'intervento in oggetto, giusta determinazione n. 102 del 08/07/2026 da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;
- €. 418,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e sulla redazione della domanda iniziale n. 34250291712 relativa alla Sottomisura 4.3B Investimenti in infrastrutture irrigue – PSR Sicilia 2014/2022, giusta determinazione n. 103 del 08/07/2026, da imputare

alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 16.687,08 per il pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche relative al progetto ai tecnici impegnati nei ruoli di RUP, Progettisti, Direttore dei Lavori, componenti dell'ufficio di Direzione Lavori e Collaudatore, giusta determinazione n. 132 del 23/09/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 311,00 per il rimborso al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone delle spese di gestione del conto corrente dedicato e vincolato n. 4429023 relativo ai lavori di che trattasi, giusta determinazione n. 138 del 06/10/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 20.099,14 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'imponibile degli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "B2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- 4.421,82 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'IVA sugli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "C2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

VISTA la fattura di acconto n. 30 del 15/09/2026, emessa dalla ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l. di importo pari ad €. 219.690,00, oltre IVA al 22%, pari a € 48.331,80 e la fattura di saldo n. 33 del 15/09/2026 di importo pari ad €. 226.621,30 oltre IVA al 22% pari ad €. 49.856,69 relative al certificato di pagamento n. 2 emesso in data 09/09/2026, assunte entrambe al protocollo consortile n. 2365 del 17/09/2026;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., per gli Enti pubblici economici acquirenti di beni e servizi;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il DURC prot. INAIL_55141793 21/07/2026 della ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l., che ne certifica la regolarità contributiva sino al 18/11/2026;

ACQUISITO l'esito favorevole relativo alla verifica inadempimenti dell'Agenzia dell'Entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73 dell'impresa appaltatrice Tecnoteam Costruzioni Srl. di cui alle richieste con identificativi 202600009960013 e 202600009961043 del 29/09/2026;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 adottato con delibera consortile n. 42 del 08.07.2026 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 con D.R.S. n.4772 del 21.07.2026;

PROPONE

DI APPROVARE il 2° ed ultimo S.A.L., di cui al CIG: B317801C4B, a tutto il 31/07/2026, nei rapporti **Consorzio - Impresa**, redatto dal R.U.P. e Direttore dei Lavori pari a € 763.057,32 e sottoscritto dalla ditta Tecnoteam Costruzioni S.r.l. per accettazione;

DI APPROVARE il 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 31/07/2026, nei rapporti **Consorzio - Regione**, redatto dal R.U.P. e Direttore dei Lavori dell'importo di €. 982.245,97 risulta di seguito così dettagliato:

- € 763.057,32 per lavori, da imputare alla voce "A1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- € 63.160,65 per oneri della sicurezza, da imputare alla voce "A2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- € 167.872,61 per IVA su lavori e oneri della sicurezza, da imputare alla voce "C1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 8.979,00 per rimborso ai tecnici consortili impegnati a vario titolo nella progettazione ed esecuzione dei lavori, delle spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative per rischi professionali, giusta determinazione n. 104 del 08/07/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 400,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e per gli adempimenti previsti dal bando sul portale SIAN relativamente all'intervento in oggetto, giusta determinazione n. 102 del 08/07/2026 da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 418,00 per la consulenza sulla gestione del fascicolo aziendale e sulla redazione della domanda iniziale n. 34250291712 relativa alla Sottomisura 4.3B Investimenti in infrastrutture irrigue – PSR Sicilia 2014/2022, giusta determinazione n. 103 del 08/07/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 16.687,08 per il pagamento degli incentivi per le funzioni tecniche relative al progetto ai tecnici impegnati nei ruoli di RUP, Progettisti, Direttore dei Lavori, componenti dell'ufficio di Direzione Lavori e Collaudatore, giusta determinazione n. 132 del 23/09/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 311,00 per il rimborso al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone delle spese di gestione del conto corrente dedicato e vincolato n. 4429023 relativo ai lavori di che trattasi, giusta determinazione n. 138 del 06/10/2026, da imputare alla voce "B1" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 20.099,14 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'imponibile degli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "B2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

- €. 4.421,82 per il rimborso all'impresa Tecnoteam Costruzioni Srl dell'IVA sugli oneri sostenuti per il conferimento in discarica di cui alle fatture quietanzate della ditta Di Vita Scavi Srl, giusta determinazione n. 137 del 05/10/2026, da imputare alla voce "C2" del quadro economico della variante al progetto approvata con delibera n. 10 del 17/02/2026;

DI APPROVARE il Certificato di Pagamento N. 2, relativo al 2° ed ultimo SAL, redatto dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Donatella Licitra, pari ad €. 446.311,30, al netto della ritenuta dello 0.5% e della ritenuta del 20% per recupero anticipazione sui lavori, oltre IVA al 22% pari a € 98.188,49;

DI ACCERTARE ED INCASSARE la somma di €. 219.690,00 oltre IVA al 22% pari a €. 48.331,80 per un importo complessivo di €. 268.021,80 sul capitolo 520 del bilancio pluriennale dell'ente 2026-2028 – ESERCIZIO 2026, per il pagamento dell'acconto sul Certificato di Pagamento N. 2, relativo al 2° ed ultimo SAL alla società Tecnoteam Costruzioni S.r.l. P. I.V.A.: 04082670870, con sede in via Murano 37 - Paternò (CT), per i *" Lavori di sostituzione della condotta di alimentazione dei distretti 7 e 8 dell'impianto irriguo Pedalino"* – CUP: F18-B22001930002 – CIG: B317801C4B;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma €. 219.690,00, oltre IVA al 22%, pari a € 48.331,80 per un importo complessivo di €. 268.021,80 sul capitolo 911 del bilancio pluriennale dell'ente 2026-2028 – ESERCIZIO 2026, per il pagamento alla società Tecnoteam Costruzioni S.r.l. P. I.V.A.: 04082670870, con sede in via Murano 37 - Paternò (CT) della fattura in acconto n. 30 del 15/09/2026, così distinta:

- la somma di €. 219.690,00 per il pagamento in favore alla società Tecnoteam Costruzioni S.r.l. P. I.V.A.: 04082670870 sul conto corrente indicato nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e nelle fatture in questione;
- la somma di € 48.331,80 per il pagamento in favore dell'Erario, a titolo di I.V.A., in regime di scissione dei pagamenti;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria del Consorzio di procedere al pagamento della fattura in acconto di cui sopra senza ulteriore atto deliberativo;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Donatella Licitra

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il R.U.P.
(Dott. Ing. Donatella Licitra)

Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Eugenio Policino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott.ssa Angela Malandrino)