Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone
1925

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 158 DEL 13/11/2026

OGGETTO: Intervento A/G.C. n. 95 – "*Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica*". Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. **Pagamento SAL.4 del 09/11/2026.**

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno TREDICI mese di NOVEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, sita in Caltagirone Via Giorgio Arcoleo 172, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 92 del 02.07.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

VISTO il D.A. n. 4/GAB del 17.01.2024 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 09/11/2026, regolarmente sottoscritta dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice;

VISTA la regolarità contributiva della impresa Etna Eko Srl certificata mediante il DURC emesso in data 09/09/2026 prot. n. INAIL_55766199, assunto al protocollo consortile al numero 2576/A del 07/10/2026;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 del 10/11/2026, relativo alla quarta rata, dell'importo di €.457.056,77 oltre IVA, per un importo complessivo di € 557.609,26, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori.

VISTA la fattura n. FVL112 del 11/11/2026 (lavori eseguiti a tutto il SAL n. 4) di €. 457.056,77 oltre IVA emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT);

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Sebastiano Cassisi, assunta al protocollo al n. 1278/INT/P del 13/11/2026 facente parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

VISTO il parere di regolarità tecnico – amministrativa;

RITENUTO necessario provvedere al pagamento del Quarto Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 4), previsto dal contratto di appalto stipulato con la società Etna Eko S.r.l., ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato D.8), per l'importo di €.457.056,77 oltre IVA, al netto delle somme già anticipate;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2026-2028, adottato con delibera consortile n. 42 del 08/07/2026 e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 con D.R.S. n. 4772 del 21/07/2026;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Sebastiano Cassisi, prot. n. 1278/INT/P del 13/11/2026, facente parte integrante e sostanziale della presente;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € l'importo di €. € 557.609,26 (IVA inclusa) a valere sulla fattura n.FVL112 del 11/11/2026 emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT) P.IVA.:04932400874, per le motivazioni espresse in premessa, per i lavori eseguiti al SAL n. 4 del 09/11/2026;

DI IMPUTARE il relativo esito al capitolo 911 del bilancio pluriennale dell'ente 2026-2028 – ESERCIZIO 2026 a valere sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"* CUP: I16B08000010001;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Punzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 158 del 13.11.26 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (*www.consorziobonifica7caltagirone.it*) sezione Albo Pretorio dal 13.11.2026 al _____

Caltagirone, lì _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)

Consorzio
di Bonifica 7
Caltagirone
1979

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone
- mandatario senza rappresentanza -
del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
PROT. 0001278/INT/P del 13.11.2026

Al Vice Direttore
SEDE

Proposta del Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTO:. Intervento A/G.C. n. 95 – *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"*. Stralcio di Completamento. CUP: I16B08000010001. CIG.: 979400C98. **Pagamento SAL.4 del 09/11/2026.**

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE, presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, sita in Caltagirone, Via Giorgio Arcoleo n. 172, il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Sebastiano Cassisi, nominato con Determina Direttoriale n. 6 dell'11/01/2019,

VISTE le Disposizioni del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 1219 del 21.10.2021 e n. 43 del 04.11.2021;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 del codice dei contratti, vigente al momento del bando di gara;

VISTO il Decreto di finanziamento n. 91 del 18/05/2011 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, che approvava, nella versione revisionata nel febbraio 2011, il progetto A/G.C. n. 95 - "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica", per un importo per un importo complessivo di €.12.910.000,00;

VISTA la Deliberazione n. 31 del 12.09.2022 del Commissario Straordinario con la quale è stato approvato il Progetto Stralcio di Completamento dei Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica per un importo complessivo di €.6.413.338,66 di cui €.4.695.323,39 per lavori a base d'asta di cui €.178.647,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.718.015,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 572371 del 09.11.2022 del Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - DISR I, acquisito al protocollo dell'ente in data 10.11.2022 al n. 4248/A, con il quale veniva concesso al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il differimento dei termini di validità della concessione fino al 31.01.2025;

VISTO il nuovo Decreto di proroga termini concessione n. 0446515 del 04/09/2023 a firma del Dirigente Generale del MASAF - DISR I, acquisito al protocollo dell'ente in data 04.09.2023 al n.

2192/A, con il quale il termine della concessione, fissato da ultimo al 31 gennaio 2025 con Decreto n. 572371 del 9 novembre 2022 è prorogato con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

VISTA la deliberazione n. 1 del 30.01.2023 del Commissario Straordinario che ha approvato la documentazione di gara, contenente tutti gli elementi essenziali così per come previsto dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. confermando il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento e autorizzando lo Stesso, procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nell'apposito disciplinare di gara, con il metodo aggregativo compensatore secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e alle linee guida ANAC, n. 2;

VISTA la delibera n. 30 del 08.11.2023 di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica". Progetto di completamento. CUP: I16B08000010001 - CIG.: 979400C98, all'impresa Etna Eko Srl – c.da Difesa S.P. 4/II km, 2,800 – Belpasso (CT) - P.IVA: 04932400874;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 14 marzo 2024 presso lo studio in corso Italia n. 104 Catania del notaio Giuseppe Boscarino – Repertorio n. 288785 Raccolta n. 35913 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in data 16/03/2024 al n. 9916;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori n. 1 del 29/04/2024 redatto in data dal Direttore dei lavori in contradditorio con l'impresa esecutrice;

VISTA la dichiarazione di concreto inizio dei lavori in data 09.09.2024;

VISTA la determinazione n. 17 del 20/02/2025 di approvazione della perizia di variante migliorativa;

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori del 05/08/2025 redatto in data dal Direttore dei lavori in contradditorio con l'impresa esecutrice;

VISTA la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti a tutto il 09/11/2026, regolarmente sottoscritta dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice;

RITENUTO necessario procedere all'emissione del certificato di pagamento n. 4, al fine di evitare che il ritardo nella liquidazione delle somme spettanti all'impresa esecutrice possa determinare ripercussioni sul regolare andamento dei lavori;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 del 10/11/2026, relativo alla quarta rata, dell'importo di €.457.056,77 oltre IVA, per un importo complessivo di € 557.609,26, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori.

VISTA la regolarità contributiva della impresa Etna Eko Srl certificata mediante il DURC emesso in data 09/09/2026 prot. n. INAIL_55766199, assunto al protocollo consortile al numero 2576/A del 07/10/2026;

VISTA la fattura n. FVL112 del 11/11/2026 (lavori eseguiti a tutto il SAL n. 4) di €. 457.056,77 oltre IVA emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT);

VERIFICATA la congruità dell'importo riportato in fattura in conseguenza della corrispondenza con quello riportato nel certificato di pagamento n. 4 emesso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il Decreto di liquidazione II Rateo/I SAC e I SAL e proroga a sanatoria e rinnovo dei termini di durata della concessione n. 0167972 del 10/04/2026, assunto al protocollo consortile al n. 996/A del 28/04/2026, di importo pari ad € 1.933.058,64;

RITENUTO necessario provvedere al pagamento del quarto Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 4), previsto dal contratto di appalto stipulato con la società Etna Eko S.r.l., ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato D.8), per l'importo di € 457.056,77, al netto delle somme già anticipate;

VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2026-2028, adottato con delibera consortile n. 42 del 08/07/2026 e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 con D.R.S. n. 4772 del 21/07/2026;

PROPONE

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € l'importo di €. € 557.609,26 (IVA inclusa) a valere sulla fattura n.FVL112 del 11/11/2026 emessa dalla ditta Etna Eko Srl c.da Difesa SP4/II Km 95032 Belpasso (CT) P.IVA.:04932400874, per le motivazioni espresse in premessa, per i lavori eseguiti al SAL n. 4 del 09/11/2026;

DI IMPUTARE il relativo esito al capitolo 911 del bilancio pluriennale dell'ente 2026-2028 – ESERCIZIO 2026 a valere sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"* CUP: I16B08000010001, da definire con successivi provvedimenti;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Capo Settore Dighe
(dott. ing. Sebastiano Cassisi)

VISTO:
Il Dirigente dell'Area Tecnica del CBSO
(dott. ing. Eugenio Pollicino)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

R.U.P.
Il Capo Settore Dighe
(dott. Ing. Sebastiano Cassisi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(dott.ssa Angela Malandrino)