

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE “*ad interim*”

**N. 91**

**del 29.06.2020**

**OGGETTO:** Rettifica determina n. 71 del 18.05.2020 avente per oggetto: *“Lavori di Rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di Ramacca (CT) e Mineo (CT) per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica”*. CIG 78179020D3 – CUP I18B17000010002. *Rimodulazione del quadro economico del finanziamento”*.

L’anno duemilaventi il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO, il Direttore Generale “*ad interim*” del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 16 del 15.06.2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica

della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTA** la delibera n. 23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

**VISTA** la delibera n. 11 del 01.07.2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" al 31.12.2019;

**VISTA** la delibera n. 47 del 19.12.2018 con la quale si è proceduto, preso atto e in conformità alla deliberazione della giunta regionale n. 452 del 13.12.2019, a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" fino al 30.06.2020;

**VISTA** la delibera n. 16 del 15.06.2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale "ad interim";

**PREMESSO** che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, giusto D.R.S. n. 210 del 08.03.2018, per l'importo complessivo di € 700.000,00, secondo il quadro economico appresso riportato:

**A) IMPORTO LAVORI**

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	536.176,51		
A.2) Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>12.117,29</u>		
Sommano	€.	548.293,80	€.	548.293,80

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1) Imprevisti	€.	18.115,69		
B.2) Spese tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€.	10.965,88		
B.3) Collaudo tecnico amministrativo	€.	1.000,00		
B.4) Pubblicazioni e spese di gara	€.	1.000,00		
B.5) I.V.A. sui lavori al 22%	€.	<u>120.624,64</u>		
Sommano	€.	<u>151.706,21</u>	€.	<u>151.706,21</u>
TOTALE GENERALE	€.	<u>700.000,01</u>	€.	<u>700.000,01</u>
IN CIFRA TONDA	€.	<u>700.000,00</u>		

**VISTA** la determina del Direttore Generale n. 80 dell'11 giugno 2018, con la quale autorizzava il RUP ing. Ascenzo Lociuoro ad espletare la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C e degli articoli 61 e 91, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. a del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando le procedure di cui all'art. 97 commi 2 e 8 del medesimo decreto;

**VISTO** il quadro economico del progetto dei lavori aggiornato in data 20/02/2019, a seguito della pubblicazione sulla GURS n. 5 del giorno 01/02/2019 del Prezziario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia anno 2019, approvato giusto Decreto dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 16/01/2019 n. 4/Gab ed in armonia alle prescrizioni dell'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. 12/07/2012 n.12, così come modificata dalla L.R. 26/01/2017 n.1, come di seguito riportato.

**A) IMPORTO LAVORI**

A.1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	544.904,35	
A.2) Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>18.858,28</u>	
Sommano	€.	563.762,63	€. 563.762,63

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1) Imprevisti	€.	0,00	
B.2) Spese tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€.	11.275,25	
B.3) Collaudo tecnico amministrativo	€.	375,00	
B.4) Pubblicazioni e spese di gara	€.	559,34	
B.5) I.V.A. sui lavori al 22%	€.	<u>124.027,78</u>	
Sommano	€.	<u>136.237,37</u>	€. 136.237,37
TOTALE GENERALE	€.	<u>700.000,01</u>	€. <u>700.000,00</u>
IN CIFRA TONDA	€.	<u>700.000,00</u>	

**VISTA** la determina del Direttore Generale n. 123 del 23/09/2019 con la quale, in esito alle procedure di gara, sono state approvate le risultanze dei verbali di gara ed ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa ARCOBALENO srl con sede legale in c.da Canne Masche s.n.c. – 90018 Termini Imerese (PA), che ha offerto un prezzo globale di €. **350.644,54**, di cui €. **331.786,26** per lavori al netto degli oneri di sicurezza, con un ribasso percentuale del 39,1111% ed €. **18.858,28** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge;

**VISTO** il contratto stipulato con l'impresa in data 13 dicembre 2019, registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in data 02.01.2020 al n. 5 serie 3.

**CONSIDERATO** che in data 31/01/2020 il direttore dei lavori dott. ing. Sebastiano Cassisi ha proceduto alla formale consegna dei lavori;

**VISTA** la determina n. 71 del 18.05.2020 con la quale veniva approvato il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

**CONSIDERATO** che a seguito delle osservazioni del Dipartimento Regionale di competenza si è reso necessario redigere un nuovo quadro tecnico economico rimodulato;

**VISTO** il nuovo quadro economico rimodulato per l'importo complessivo invariato di €. 700.000,00, come di seguito riportato:

**A) IMPORTO LAVORI**

A.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€.	331.786,26	
A.2) Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€.	<u>15.005,59</u>	
Totale lavori	€.	346.791,85	
A.3) Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori	€.	<u>3.852,69</u>	
A) Importo complessivo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€.	<b>350.644,54</b>	€. 350.644,54

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1) Imprevisti	€.	35.064,45	
B.2) Spese Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	11.275,25	
B.3) Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP	€.	375,00	
B.4) Pubblicazioni e spese di gara	€.	559,34	
B.4) Ribasso d'asta	€.	224.939,62	
B.5) I.V.A. sui lavori al 22%	€.	<u>77.141,80</u>	
B) Totale Somme a disposizione dell'amministrazione	€.	<b>349.355,46</b>	€. 349.355,46
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)			<u>€. 700.000,00</u>

**ATTESO** che occorre approvare il nuovo quadro economico sopra rimodulato;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2020-2022 adottato con delibera consortile n. 4 del 05.05.2020 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O.1, con D.R.S. n. 612/2020

### **D E T E R M I N A**

**di APPROVARE** il nuovo quadro economico dei Lavori di *“Rifunzionalizzazione delle condotte secondarie n. 13 e n. 43 in territorio di Ramacca (CT) e Mineo (CT) per l’eliminazione delle perdite, monitoraggio e recupero della risorsa idrica”*, qui di seguito riportato:

#### **C) IMPORTO LAVORI**

A.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta	€.	331.786,26		
A.2) Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€.	<u>15.005,59</u>		
Totale lavori	€	346.791,85		
A.3) Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori	€.	<u>3.852,69</u>		
A) Importo complessivo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€.	<b>350.644,54</b>	€.	350.644,54

#### **D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE**

B.1) Imprevisti	€.	35.064,45		
B.2) Spese Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	11.275,25		
B.3) Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP	€.	375,00		
B.4) Pubblicazioni e spese di gara	€.	559,34		
B.4) Ribasso d’asta	€.	224.939,62		
B.5) I.V.A. sui lavori al 22%	€.	<u>77.141,80</u>		
B) Totale Somme a disposizione dell’amministrazione	€.	<b>349.355,46</b>	€.	<u>349.355,46</u>
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B)			€.	<b><u>700.000,00</u></b>

f.to

**IL DIRETTORE GENERALE “ad interim”**  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica - amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

f.to  
**Il R.U.P**  
(Dott. Ing. Ascenzo Lociuro)

f.to  
**Il Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione**  
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

f.to  
**Il Capo Settore Ragioneria**  
(Dott.ssa Angela Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 91 del 29.06.2020 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 03.07.2020 al \_\_\_\_\_

*Caltagirone, li* \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(Dott.ssa Maria Sampirisi)