

**DELIBERAZIONE DEL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. **43**

Data **03.08.2016**

**OGGETTO: Progetto A/GC n. 124** – Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa alla “Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l’eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa. Territorio Castelluccio-Favarotta”.  
**Atto di indirizzo di accordo finalizzato alla stipula del contratto.**

L’anno duemilasedici il giorno TRE del mese di AGOSTO presso l’Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il Dott. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all’art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

**PREMESSO** che:

- con Decreto di finanziamento n. 138 del 23.06.2011 veniva approvata e finanziata l’iniziativa progettuale relativa alle opere in oggetto e venivano avviate le attività propedeutiche alla definizione della procedura di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva.
- in data 29.07.2011 con deliberazione n. 46 del Vice Commissario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone si approvava ed accettava il Disciplinare di concessione.

- in data 20.07.2012 con nota consortile prot. 2940 veniva richiesta dalla Gestione Commissariale la modifica dei termini del finanziamento già assentito al fine di autorizzare l'esecuzione della progettazione preliminare dell'intervento oltre a quella definitiva; contestualmente venivano trasmessi i documenti di gara all'uopo modificati da questo Ente e richiesta proroga dei termini di concessione.
- con Decreto del Commissario ad Acta Attività ex Agensud n. 153 del 03.08.2012 veniva autorizzato l'inserimento della progettazione preliminare nell'attività finanziata e con separata nota del 06.08.2012 veniva richiesto l'adeguamento dei documenti di gara alle osservazioni ed alle proposte formulate.
- in data 05.09.2013, superate le criticità del coordinamento del dipartimento regionale, venivano trasmessi alla Gestione Commissariale gli schemi definitivi degli atti di gara riscontrati dalla stessa con nota prot. 645 del 02.10.2013.
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 29.10.2013 veniva autorizzato l'avvio della procedura di selezione del soggetto con cui stipulare il contratto d'appalto per l'espletamento delle attività di progettazione in oggetto, oltre all'approvazione dei relativi documenti di gara.
- in data 16.12.2013, con deliberazione n. 74 del Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica, venivano nominati i membri della commissione giudicatrice ex art. 84 D.Lgs. n. 163/2006. In data 18.12.2013 si avviava la procedura di gara in oggetto per un importo a b.a. di € 210.960,00 IVA inclusa che si concludeva il 06.06.2014 con l'aggiudicazione provvisoria dell'incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento all'ATI Steci srl-Progea srl con un ribasso del 38% pari ad un importo di €. 106.206,00 oltre IVA.
- in data 17.06.2014 con nota consortile prot. 1804 indirizzata alla Gestione Commissariale nel comunicare l'aggiudicazione provvisoria all'ATI Steci srl-Progea srl veniva rinnovata la richiesta di proroga dei termini della concessione.
- in data 06.10.2014, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49, veniva aggiudicato definitivamente l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento alla ATI Steci srl-Progea srl.
- in data 08.07.2015 sono state acquisite tutte le certificazioni e la documentazione prevista per la stipula del contratto.
- a seguito del DL 51 del 05.05.2015 convertito dalla Legge 2.07.2015 n. 91 è stata disposta la soppressione della Gestione Commissariale ex-Agensud con contestuale trasferimento delle competenze direttamente al Ministero delle Politiche Agricole.

**CONSIDERATO** che la Gestione Commissariale prima ed il Ministero delle Politiche Agricole poi sono state tenute aggiornate sulle attività relative al finanziamento in oggetto con costanti comunicazioni ed in particolare: prot. 1804 del 17.06.2014 "*Trasmissione verbale aggiudicazione provvisoria e richiesta proroga scadenza*"; prot. 3324 del 06.11.2014 "*Trasmissione delibera aggiudicazione definitiva*"; prot. 1755 del 21.07.2015 "*Richiesta proroga concessione e sottoscrizione contratto*"; prot. 2496 del 19.10.2015 "*Rimodulazione quadro economico e verifica progetto ai sensi art. 112 del D.Lgs. 163/2006*".

**CONSIDERATO** che con il trasferimento delle competenze al Ministero delle Politiche Agricole si è manifestato un sostanziale blocco dell'attività istruttoria finalizzata alla proroga della concessione;

**CONSIDERATO** che la posizione definitiva sul finanziamento delle suddette attività da parte dell'Ente Finanziatore tarda a verificarsi;

**RITENUTO** necessario, nell'interesse di questo Consorzio, al fine di accedere ai finanziamenti in corso di programmazione regionali, statali e comunitari, acquisire la progettazione esecutiva per rendere immediatamente cantierabili i relativi lavori;

**TENUTO CONTO** che a seguito di proficui rapporti intrattenuti con l'aggiudicataria la stessa ha avanzato con l'allegata nota prot. 92/16/DC del 11.07.2016 una favorevole proposta finalizzata a realizzare l'intervento progettuale in tutti i suoi livelli;

**RITENUTO** opportuno e conveniente per l'Ente concretizzare l'accordo dando mandato al Direttore Generale di formalizzare tutti i conseguenti atti;


**CON** il parere favorevole del Direttore Generale e su conforme parere dello stesso,

### **DELIBERA**


- **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale per la definizione dello schema di contratto, da sottoporre all'approvazione di questo Commissario Straordinario, sulla base della proposta dell'aggiudicataria AT STECI-PROGEA prot. 92/16/DC del 11.07.2016 acquisita al prot. 2229 del 03.08.2016 adottando, nell'interesse dell'Ente, tutti i consequenziali atti eventualmente migliorativi;

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:


**Il Direttore**  
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



**Il Segretario Verbalizzante**  
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



**Il Commissario Straordinario**  
(Dott. Giuseppe Maria Margiotta)



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Determina n. 43 del 03 AGO, 2016 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 04 AGO, 2016 al \_\_\_\_\_

Caltagirone, li \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

*La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio [www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it) - sezione Albo Pretorio*

---

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li \_\_\_\_\_

**IL Direttore Generale**  
(Dott. ing. Fabio Bizzini)