

**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 60 Data 18.11.2016	OGGETTO: A/G.C. n. 96 "Progetto di completamento delle opere accessorie della Diga Don Sturzo". Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema di atto sottomissione. Immediata esecutività Deliberazione n. 50 del 12.10.2016
-------------------------------------	---

L'anno duemilasedici il giorno DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il Dott. ing. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

PREMESSO che con decreto di concessione n. 147 del 06.07.2005 del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stata affidata in concessione al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, ai sensi del R.D. 215/1933, la realizzazione dell'intervento "A/G.C. n. 96 - Opere accessorie diga Don Sturzo";

PREMESSO che in data 17.12.2008 veniva sottoscritto da questo consorzio il Disciplinare di concessione relativo al finanziamento suddetto;

PREMESSO che con decreto di finanziamento n. 99 del 20.05.2011 il Commissario ad Acta Gestione attività ex Agensud approvava il progetto esecutivo A/G.C. 96 - "Progetto di completamento delle opere accessorie della diga Don Sturzo" ed assentiva al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone il finanziamento di €. 2.401.000,00;

PREMESSO che il Decreto n. 216 del 25.08.2014 del Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud con il quale veniva prorogata la concessione dell'intervento in oggetto e rideterminato il quadro economico;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 12.10.2016 avente ad oggetto l'approvazione della perizia di variante e suppletiva e schema di atto sottomissione dell'intervento A/G.C. n. 96 "Progetto di completamento delle opere accessorie della Diga Don Sturzo";

CONSIDERATO che il menzionato atto deliberativo rimandava l'esecutività agli eventuali formali provvedimenti dell'Ente Finanziatore ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.12.2008;

PRESO ATTO che in data 17.10.2016 questo Ente Attuatore ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n. 1 all'Ente Finanziatore ed al Delegato per l'Alta Sorveglianza per il rilascio del provvedimento autorizzativo;

PRESO ATTO che il Delegato all'Alta Sorveglianza dell'intervento A/G.C. n. 96, con nota del 28.10.2016 introitata al protocollo dell'ente al n. 3060 del 31.10.2016, ha espresso parere favorevole sulla configurazione progettuale dei lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 6.3 del Disciplinare di concessione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare, decorsi trenta giorni dalla trasmissione di varianti in corso d'opera senza che la Gestione Commissariale/Ente finanziatore abbia comunicato espresso diniego all'ente attuatore è fatta salva la facoltà dell'ente di procedere secondo normativa di settore;

RITENUTO pertanto necessario, sia in considerazione del parere espresso dall'Alto sorvegliante che dell'assenza di un provvedimento diniegativo da parte dell'ente Finanziatore, procedere alla esecuzione dei lavori previsti nella variante approvata con Deliberazione n. 50/2016 al fine di completare l'appalto dei lavori entro il termine previsto nel crono-programma delle fasi dell'intervento A/G.C. n. 96 trasmesso all'Ente Finanziatore e al Delegato per l'Alta Sorveglianza con nota prot. 3125 del 07.11.2016;

RITENUTO per quanto sopra enunciato di provvedere a dare immediata esecutività alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 12.10.2016;

TENUTO che la copertura finanziaria per quanto sopra enunciato di provvedere a dare immediata esecutività alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 12.10.2016;

CON il parere favorevole del Direttore Generale,

DELIBERA

- **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole emesso in data 28.10.2016 dal Delegato per l'Alta Sorveglianza sulla configurazione progettuale dei lavori previsti nella suddetta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 6.3 del Disciplinare di concessione;
- **DI PRENDERE ATTO** che nei trenta giorni susseguenti la data di trasmissione della perizia di variante de quo non sono pervenuti provvedimenti di diniego da parte dell'Ente finanziatore;

- **DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 12.10.2016;
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento di adottare i provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

F.to
Il Direttore
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

F.to
Il Segretario Verbalizzante
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

F.to
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Maria Margiotta)

18 NOV 2016

18 NOV 2016

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed economica nell'ambito del finanziamento assentito il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

F.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. ing. Francesco CARISTIA

F.to
Il Dirigente dell'Area Tecnica (ad interim)
Dott. ing. Fabio BIZZINI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

F.to
Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 60 del 18 NOV, 2016 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 18 NOV, 2016 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)