

# Consorzio di Bonifica 7

(Costituito con decreto P.R. Sic. n. 151 del 23.5.1997 - G.U.R.S. parte I n. 49 del 6.9.1997)

CALTAGIRONE

Determina N° 241

Del 22/12/2014

**OGGETTO:** A/G.C. n. 95 *"Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica"*.  
**Pagamento saldo su SAL n. 2 all'impresa esecutrice Pisciotta Costruzioni srl.**

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre, presso la sede del Consorzio

### IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Fabio Bizzini, nella qualità di Direttore del Consorzio, con i poteri conferiti dallo Statuto Consortile come modificato dalla deliberazione n. 64 del 16.09.2008, ha assunto la seguente determinazione:

**VISTA** la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 - Caltagirone;

**PREMESSO** che con decreto di concessione n. 146 del 06/07/2005 del Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno, il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone è stato individuato quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della L. 109/1994 nonché autorità espropriante ai sensi del DPR 327/2001;

**PREMESSO** che con decreto di finanziamento n. 91 del 18/05/2011 il Commissario ad Acta della Gestione Attività ex Agensud, approvava, nella versione revisionata nel febbraio 2011, il progetto A/G.C. n. 95 - "Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica", per un importo per un importo complessivo di €. 12.910.000,00;

**PREMESSO** che con Delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 29/09/2012 i lavori di cui al superiore premesso venivano aggiudicati definitivamente all'impresa Pisciotta costruzioni Srl per un importo complessivo dei lavori a corpo di €. 4.845.660,52 oltre IVA;

**PREMESSO** che in data 16/01/2013 veniva stipulato il contratto di appalto per la esecuzione di tutte le opere, lavori, provviste, forniture necessarie per la realizzazione del progetto A/G.C. n. 95;

**PREMESSO** che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori con decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 01/08/2013 veniva rideterminato il finanziamento assentito all'ente per l'esecuzione delle opere per un importo complessivo di €. 8.298.831,84;

**CONSIDERATO** che in data 20/02/2013 venivano consegnati i suddetti lavori in ottemperanza al disposto dell'art. 153 del DPR 207/2010 e contestualmente avviate le attività contrattuali;

**VISTA** la documentazione contabile dei lavori eseguiti a tutto il 14/11/2014, regolarmente sottoscritta dal RUP, dal D.L. e dall'Esecutrice, ed il particolare il certificato di pagamento del 17/11/2014 della seconda rata di €. 404.800,97 oltre IVA per complessivi €. 493.857,18 a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori;

**VISTA** Determinazione del Direttore Generale n. 207 del 01/12/2014 avente ad oggetto il pagamento dell'acconto sui lavori eseguiti a tutto il SAL n. 2 di €. 80.855,92;

**VISTE** le note prot. 3655 del 02/12/2014 e successiva prot. 3808 del 12/12/2014 con le quali è stata trasmessa al soggetto finanziatore la richiesta di accredito del 2° acconto di €. 520.000,00 sul II rateo oltre, alla documentazione contabile relativa al SAL n. 2;

**CONSIDERATO** che è stato riscontrato presso la tesoreria dell'ente l'accredito della somma di €. 520.000,00 relativo al "Decreto di pagamento del secondo acconto sul secondo rateo" n. 310 del 10.12.2014 emesso dal Commissario ad Acta della Gestione Commissariale attività ex-Agensud;

**VISTA** la fattura n. 25 del 20/11/2014 emessa dall'impresa Pisciotta Costruzioni Srl con sede in via Giovanni Pascoli n. 78/c 90043 Camporeale (PA) per il pagamento dei lavori eseguiti al 2° SAL dell'importo complessivo di €. 493.857,18 di cui €. 404.800,97 per lavori ed €. 89.056,21 per IVA (22%);

**CONSIDERATO** che l'importo di €. 80.855,92 liquidato con Determinazione del Direttore Generale n. 207 del 01/12/2014 è da imputare alle voci lavori per € 66.275,35 ed IVA per €. 14.580,57;

**RITENUTO** pertanto, di corrispondere all'Impresa esecutrice Pisciotta Costruzioni Srl l'importo a saldo sui lavori eseguiti al tutto il SAL n. 2 pari ad €. 413.001,26 così ripartito: €. 338.525,62 per lavori ed €. 74.475,64 per IVA 22%,

### **DETERMINA**

- **di precisare** che con la Determinazione del Direttore Generale n. 207 del 01/12/2014 si è provveduto a liquidare, all'Impresa esecutrice Pisciotta Costruzioni Srl, il corrispettivo di €. 80.855,92 così ripartito: €. 66.275,35 per lavori ed €. 14.580,57 per IVA (22%);
- **di impegnare e liquidare** l'importo di €. 413.001,26 di cui 338.525,62 per lavori ed €. 74.475,64 per IVA (22%) a valere quale saldo sulla fattura n. 25 del 20/11/2014 emessa dall'impresa Pisciotta Costruzioni Srl con sede in via Giovanni Pascoli n. 78/c 90043 Camporeale (PA);
- **di imputare** il relativo esito al **Cap. 911** del bilancio dell'Ente sul relativo finanziamento statale per l'intervento A/G.C. n. 95 "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica".

IL DIRETTORE GENERALE:

